

Urząd Gminy Brzeziny



INFORMACJA Z PRAC MODERNIZACYJNYCH W ZUOK „ORLI STAW”



Kategoria - Aktualności

Data publikacji -22 listopada 2021 godz. 09:01

Od dwóch lat na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych trwają prace budowlane związane z realizacją Projektu **„Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”**. Na Projekt ten składa się wiele zadań zarówno inwestycyjnych jak i zakupowych.

Poniżej przedstawiamy postęp prac dwóch kluczowych zadań przewidzianych do realizacji w ramach Projektu.

Zadanie nr 7: „Modernizacja linii sortowania w ZUOK „Orli Staw”

Z początkiem października br. Wykonawca zmodernizowanej starej oraz zainstalowanej nowej linii sortowania odpadów, firma Sutco Polska Sp. z o. o. z Katowic, przystąpił do ostatniego etapu prac polegającego na połączeniu mechanicznym oraz elektrycznym (systemy sterowania) ich elementów.

Po piętnastoletnim okresie intensywnego użytkowania została wymieniona na bardziej nowoczesne i większe urządzenie, przystosowane do zwiększonej w wyniku modernizacji przepustowości linii sortowania rozrywarka do worków. Wraz z rozrywarką wymieniono współpracujące z nią przenośniki – kanałowy oraz wznoszący.

Po fizycznym połączeniu obu części instalacji, w istniejącej oraz nowej hali, Wykonawca przystąpi do jej rozruchu, w pierwszej kolejności bez odpadów, a następnie już z odpadami. Zakończenie tego skomplikowanego procesu planowane jest na połowę marca 2022 roku, a jego zwieńczeniem będzie planowany w tym samym okresie odbiór końcowy całości prac.

Równolegle z tymi pracami firma Sutco modernizuje segment kompostowni będący uzupełnieniem instalacji sortowania odpadów. Wymianie podlega most załadowniczy kompostowni oraz elementy wymagające wymiany po piętnastoletnim okresie intensywnego eksploatacji.

Zadanie nr 4: „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK „Orli Staw”

Budowa nowego obiektu, który służyć ma fermentacji selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych, to kolejny etap rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Inwestycja realizowana jest przez Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).

Po zakończeniu prac ziemnych, wykonaniu wykopów pod fundamenty, nasypów budowlanych

i warstw podkładowych Wykonawca przystąpił do realizacji dalszych robót budowlanych.

Wykonano m.in.: ponad 90% zbrojenia fundamentów głównej hali przyjęcia odpadów, betonowanie większości stóp fundamentowych oraz ław fundamentowych kluczowych obiektów, płytę fundamentową największego zbiornika technologicznego na odcieki połączonego ze zbiornikiem biogazu - powstających w procesie fermentacji. Rozpoczęto ustawianie szalunków pod ściany kluczowych obiektów, tak aby prace betoniarskie wykonać w możliwie największym zakresie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Wszystkie wykonywane w ramach projektu prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.